

PPM ACTULISE /Décembre 2024

المبلغ ، مقدر Montant estimés en MRU TTC	التاريخ المتوقع لانتهاء Date prévue d'achèvement des prestations	التاريخ المتوقع Date prévue de démarriage des prestations	التاريخ المتوقع لانتهاء Date prévue d'attribution du contrat	التاريخ المتوقع لإطلاق إجراء Date prévue de lancement de la procédure de sélection	نوعية الإبرام Mode de passation	نوعية الخدمة Type de marché	مصدر التمويل Source de financement	الإنجازات المتوقعة Réalizations envisagées	المرجع Ref
25.000.000	Octobre 2027	Février 2025	Février 2025	Décembre 2024	Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le Coût (international)	خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles	Etat et Région de Nouakchott	Recrutement d'un Bureau de Suivi pour les Travaux de Construction du Monument de la Nation à Nouakchott	111
50 000 000	Avril 2026	Avril 2025	Avril 2025	Décembre 2024	Appel d'offres ouvert International Précédé d'un pré qualification	Marché de travaux	Etat et Région de Nouakchott	Aménagement de la marre de Tarhil (Commune de Riadh)	112
5 000 000	avril 2026	Décembre 2024	Décembre 2024	Décembre 2024	Entente directe	Prestations Intellectuelles	Etat et Région de Nouakchott	Suivis relatifs aux travaux d'aménagement de deux marres (marre près du siège de Taazour / Commune de TVZ et marre de Tarhil /Commune de Riadh)	113
50 000 000	Avril 2026	Avril 2025	Avril 2025	Décembre 2024	Appel d'offres national avec prés qualification	Marché de travaux	Etat et Région de Nouakchott	Aménagement d'une marre près du siège de Taazour (Commune de TVZ)	114
400. 000 000	Octobre 2026	Février 2025	Février 2025	Décembre 2024	Appel d'offres ouvert International Précédé d'un pré qualification	Marché de travaux	Etat et Région de Nouakchott	Travaux de Construction du Monument de la Nation à Nouakchott	115.

Nouakchott, le
Présidente de la Région de Nouakchott

2 DEC 2024

رئيسة جهة نواكشوط
.....
نواكشوط بتاريخ



الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - اجا - عدل



RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

Nouakchott, le _____
الرقم: _____
Numéro : _____

الوزارة الأولى
PREMIER MINISTÈRE
الجهة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics



EXTRAIT DU PV
N° 95/CNOMP/2024
DU 02/12/2024

Région de Nouakchott (CPMP/RN).

Examen du PPM 2024 actualisé de la Région de Nouakchott, Réf. Lettre n°176-2024/CPMP/RN,
regue le 27/11/2024.

Décision: Avis de non objection
Sur la base des informations fournies, la CNOMP n'a pas d'objection par rapport à la décision
de la CPM/RN approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2024.

LE PRESIDENT

Mohamed Ould Elkory CHEINE



PPM ACTUALISE / Décembre 2024

المبلغ - مقرر Montant estimés en MRU TTC	التاريخ المتوقع لانتهاء Date prévue d'achèvement des prestations	التاريخ المتوقع Date prévue de démarrage des prestations	التاريخ المتوقع لتوقيع العقد Date prévue d'attribution du contrat	التاريخ Date prévue de lancement de la procédure de sélection.	نوعية الآلية Mode de passation (international)	نوعية الخدمة Type de marché	مصدر التمويل Source de financement	الإنجازات المتوقعة Réalizations envisagées	المرجع Réf
25.000.000	Octobre 2027	Février 2025	Février 2025	Décembre 2024	Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le Coût (international)	خدمات تقنية Prestations Intellectuelles	Etat et Région de Nouakchott	Recrutement d'un Bureau de Suivi pour les Travaux de Construction du Monument de la Nation à Nouakchott	111
50.000.000	Avril 2026	Avril 2025	Avril 2025	Décembre 2024	Appel d'offres ouvert international Précédé d'un pré qualification	Marché de travaux	Etat et Région de Nouakchott	Aménagement de la marre de Tarhil (Commune de Riadh)	112
5.000.000	avril 2026	Décembre 2024	Décembre 2024	Décembre 2024	Entente directe	Prestations Intellectuelles	Etat et Région de Nouakchott	Suivis relatifs aux travaux d'aménagement de deux marries (marre près du siège de Taazour / Commune de TVZ et marre de Tarhil / Commune de Riadh)	113
50.000.000	Avril 2026	Avril 2025	Avril 2025	Décembre 2024	Appel d'offres national avec pré qualification	Marché de travaux	Etat et Région de Nouakchott	Aménagement d'une marre près du siège de Taazour (Commune de TVZ)	114
400.000.000	Octobre 2026	Février 2025	Février 2025	Décembre 2024	Appel d'offres ouvert international Procédé d'un pré qualification	Marché de travaux	Etat et Région de Nouakchott	Travaux de Construction du Monument de la Nation à Nouakchott	115

نواكشوط بتاريخ

رئيسة جهة نواكشوط

Nouakchott, le
Présidente de la Région de Nouakchott