

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Région de Nouakchott -

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 (ACTUALISATION N°1)

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	1	Réhabilitation, équipements, entretien et maintenance des lycées, collèges et établissements de formation professionnelle (3 lots)	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	03/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	31/08/2026	12,000,000
	2	Travaux de fourniture et d'installation de l'éclairage public solaire dans des quartiers périphériques de Nouakchott	AECID	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) précédé d'une préqualification	A postérieurement	17/03/2026	23/06/2026	07/07/2026	30/12/2027	22,000,000
	3	Fourniture et la pose d'une barrière géosynthétique Bentonitique (GCL) pour le Centre d'Enfouissement Technique (CET)	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	03/03/2026	01/04/2026	22/04/2026	22/09/2026	40,000,000
	4	Reboisement d'un tronçon de la route de l'aéroport	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	04/03/2026	01/04/2026	14/04/2026	20/10/2026	7,500,000
	5	Réhabilitation des carrefours	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	04/03/2026	08/04/2026	26/05/2026	30/09/2026	12,000,000

Départ/ Direct°	Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	6	Achats de plantes	Budget de l'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	05/03/2026	08/04/2026	22/04/2026	30/07/2026	3.500,000
	7	Elaboration d'une Etude détaillée du projet d'adaptation au changement climatique du littoral par le tourisme	Budget de l'AC	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	Sans objet	10/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	30/09/2026	3.000,000
	8	Elaboration d'une Etude détaillée du projet nourrir et verdir la ville	Budget de l'AC	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité Technique (SFQT)	Sans objet	11/03/2026	07/04/2026	28/04/2026	27/08/2026	2.500,000
	9	Mise en place d'un programme régional d'insertion et de formation professionnels	Budget de l'AC	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	Sans objet	12/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	25/08/2026	10.000,000
	10	Travaux de construction et/ou réhabilitation des infrastructures éducatives (3lots)	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	17/03/2026	15/04/2026	29/04/2026	30/11/2026	24.000,000
	11	Construction d'un bâtiment pilote durable	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	19/03/2026	19/05/2026	30/04/2026	31/12/2026	9.000,000

Départ/ Direct ^e	Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	12	Travaux d'Aménagement au niveau du littoral de Nouakchott	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	24/03/2026	22/04/2026	05/05/2026	30/11/2026	20,000,000
	13	Travaux de voirie	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	24/03/2026	21/04/2026	05/05/2026	25/11/2026	10,000,000
	14	Travaux d'infrastructures hydrauliques et électriques	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	16/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	24/11/2026	10,000,000
	15	Achats de Produits d'entretiens	Budget de l'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	23/03/2026	20/04/2026	31/03/2026	30/06/2026	2,200,000
	16	Aménagement de cimetières	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	24/03/2026	22/04/2026	06/05/2026	30/06/2026	5,000,000
	17	Renouvellement de Couches de la Route Bitumée liant le CET à la Route d'Espoir	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	17/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	30/12/2026	15,000,000

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	18	Fourniture relative aux campagnes pour la lutte contre les moustiques	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	10/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	29/05/2026	4,000,000
	19	Travaux de réseau d'Assainissement	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	18/03/2026	15/04/2026	30/04/2026	30/10/2026	10,000,000
	20	Achat de véhicules	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	04/03/2026	09/04/2026	16/04/2026	30/09/2026	8,000,000
	21	Achat de deux camions citerne	AIMF - Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	05/03/2026	02/04/2026	29/04/2026	30/06/2026	6,457,600
	22	Travaux de branchement	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	01/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	29/10/2026	4,600,000
	23	Travaux des branchements électriques dans des carrefours	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	02/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	25/11/2026	4,200,000

Départ/ Direct°	Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	24	Etudes pour la réalisation des dossiers d'aménagement des places et ronds-points	Budget de l'AC	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	Sans objet	01/05/2026	10/06/2026	30/06/2026	30/09/2026	2,000,000
	25	Achat des pesticides	Budget de l'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	01/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	31/08/2026	9,000,000
	26	Aménagement des places publiques	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	01/05/2026	29/05/2026	11/06/2026	25/08/2026	6,000,000
	27	Suivi des travaux	Budget de l'AC	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	Sans objet	01/06/2026	26/06/2026	09/07/2026	30/12/2026	2,250,000
	28	Construction de 70 km de réseau d'adduction d'eau potable (AEP) en un lot unique	AIMF - Budget de l'AC - Lausanne	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	01/07/2026	04/08/2026	25/08/2026	31/12/2026	34,119,000
	29	Reboisement d'artères et place publics	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	01/10/2026	27/10/2026	10/11/2026	31/12/2026	5,000,000

Départ/ Direct ^e	Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	30	Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels	Budget de l'AC	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	22/07/2026	19/08/2026	31/12/2026	5,000,000.
	31	Fourniture de Matériels informatique pour les établissements secondaires	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	03/06/2026	30/06/2026	31/12/2026	5,000,000
	32	Location d'un bulldozer (D8 ou équivalent) pour le traitement des déchets ménagers au Centre d'Enfouissement Technique (C.E.T)	Budget de l'AC	SERVICES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	01/07/2026	26/07/2026	26/10/2027	16,000,000
	33	Fourniture Labo pour les établissements secondaires	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	02/07/2026	30/08/2026	19/08/2026	11,000,000
Région de Nouakchott	34	Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement de la gestion des boues des vidanges	Lausanne	PRESTATION INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	A postérieur	25/03/2026	05/05/2026	30/07/2026	3,500,000



Signature

Présidente de la Région de Nouakchott - Mme. Fatimetou Abdel Malick